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Decreto n‘gé f ‘

Visto

Visto

Visto

Vista

Visto

Visto

Visto

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

il Decreto Del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 e ss. mm. ii. “Istituzione
e disciplina dell’Imposta sul Valore Aggiunto”;

la legge n. 426 del 9 dicembre 1998 “Nuovi interventi in campo ambientale”, che all’art. 1
disciplina la realizzazione degli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti

inquinanti, anche al fine di consentire il concorso pubblico;

il Decreto Ministeriale 28 novembre 2006 n. 308, “Regolamento recante integrazioni al
decreto del Ministro dell’ Ambiente e della Tutela del Territorio 18 settembre 2001, n. 486,

concernente il programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati”;

la legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche e integrazioni e, in particolare,

I’articolo 15 concernente gli accordi tra pubbliche amministrazioni;

il Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 230, per [I’attuazione delle direttive
89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 2006/117/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti,
2009/71/Euratom, in materia di sicurezza nucleare degli impianti nucleari e
2011/70/Euratom, “in materia di gestione sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti
radioattivi derivanti da attivita civili”, ed in particolare I’art. 126 bis, inerente “gli

interventi nelle esposizioni prolungate”;

I’art. 13 del decreto legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito con modificazioni dalla L. 23
maggio 1997 n. 135 e successive modifiche ed integrazioni, che disciplina funzioni e poteri
dei Commissari Straordinari nominati per la realizzazione di opere o lavori di interesse

nazionale alla cui realizzazione contribuisce in tutto o in parte lo Stato;

il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche e integrazioni;
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Visto

Visto

Visto
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il Protocollo di Intesa per interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e ri
qualificazione di Taranto stipulato, il 26 luglio 2012, tra il Ministero dell’ Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il
Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero per la Coesione Territoriale, la Regione
Puglia, la Provincia di Taranto, il Comune di Taranto ed il Commissario Straordinario del

Porto di Taranto;

il decreto legge 7 agosto 2012, n. 129 “Disposizioni urgenti per il risanamento ambientale
e la rigualificazione del territorio della citta di Taranto”, convertito dalla legge 4 ottobre

2012, n. 171;

in particolare I’art. 1 del citato decreto legge 7 agosto 2012, n. 129, il quale prevede, tra
1’altro, che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare, € nominato, senza diritto ad alcun
compenso e senza altri oneri per la finanza pubblica, un Commissario Straordinario
autorizzato ad esercitare i poteri di cui all’art. 13 del Decreto legge 25marzo 1997, n. 67
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e successive

modificazioni;

i D.P.C.M. del 08/07/14, del 08/07/15, del 07/07/16, del 06/07/17 del 24/07/18 e del
06/08/2019 relativi, rispettivamente, alla nomina ed alle successive proroghe della dott.ssa
Vera Corbelli, quale «Commissario Straordinario per gli interventi urgenti di bonifica,

ambientalizzazione e riqualificazione di Tarantoy, per la durata di un anno;

il D.L. 5 gennaio 2015 n.1, convertito con modificazioni in L. 4 marzo 2015 n. 20, recante
“Disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e

per lo sviluppo della citta e dell'area di Taranto™;

in particolare I’art. 3, co. 5 bis, del D.L. 1/2015, cosi come convertito in Legge 20/2015 il
quale prevede che, “ai fini della messa in sicurezza e gestione dei rifiuti radioattivi in
deposito nell'area ex Cemerad ricadente nel comune di Statte, in provincia di Taranto,

sono destinati fino a dieci milioni di euro a valere sulle risorse disponibili sulla contabilita

2
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speciale aperta ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 7 agosto 2012, n. 129,

convertito dalla legge 4 ottobre 2012, n. 1717

il DP.CM. del 19/11/2015 relativo alla nomina della dott.ssa Vera Corbelli
qualeCommissario Straordinario per l’attuazione dell’intervento di messa in sicurezza e
gestione dei rifiuti pericolosi e radioattivi siti nel deposito ex Cemerad, nel territorio del

Comune di Statte;

I’art. 3 co. 2 del citato D.P.C.M. del 19 novembre 2015, che ha previsto che il
Commissario Straordinario, entro 60 giorni dalla nomina, predisponesse ed inviasse alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri, il cronoprogramma tecnico, economico ed operativo
relativo all’intervento di messa in Sicurezza e gestione dei rifiuti pericolosi e radioattivi

contenuti, nel deposito Cemerad,

il D.P.CM. del 7/12/2016 relativo alla proroga della dott.ssa Vera Corbelli quale
Commissario Straordinario per [’attuazione dell’intervento di messa in sicurezza e
gestione dei rifiuti pericolosi e radioattivi siti nel deposito ex Cemerad, nel territorio del

Comune di Statte;

il comma 2 dell’art. 3bis del D.L. 29/12/2016 n. 243, convertito con modificazioni dalla L.
n. 18 del 27/02/2017, con il quale si dispone che le funzioni e i poteri del Commissario
sono prorogati fino al completamento delle attivitd di trasporto, caratterizzazione e

smaltimento dei rifiuti presenti nel suddetto deposito ex Cemerad;

Considerato:

Che

il Commissario Straordinario, per tutta la durata del mandato € autorizzato ad esercitare i
poteri di cui all’art. 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67 convertito con
modificazioni dalla legge 3 maggio 1997 n. 135 e s.m.i., quelli di cui all’art. 1 del decreto
legge 7 agosto 2012, n. 139 convertito con modificazioni, dalla legge 4 ottobre 2012, n.
171,
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Visto

Visto

Visto
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in ottemperanza alla disposizione di cui all’art. 3 comma 2 del D.P.C.M 19/11/2015, il
Commissario Straordinario ha predisposto il cronoprogramma
tecnico/economico/operativo dell’intervento di messa in sicurezza e gestione dei rifiuti
pericolosi e radioattivi siti nel deposito ex Cemerad, nel territorio del Comune di Statte
(TA), alla cui attuazione sono destinate le risorse economiche, individuate conl’art. 3,

comma 5-bis del D.L.1/15, convertito con modificazioni dalla L. 20/15;

il Decreto del Commissario Straordinario n. 11 del 18/06/18, con il quale ¢ stato
autorizzato 1’avvio di una procedura ai sensi dell’art. 60, del D.lgs. 50/16, rivolta alla
selezione di un operatore economico, cui affidare i servizi di vigilanza armata e non armata
del deposito ex Cemerad di Statte (TA) — (base di gara € 194.517,60, durata 180gg —
rinnovo dei servizi analoghi ex art. 63, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, CIG 75582175FA);

il Decreto del Commissario Straordinario n. 27 del 18/12/18 con il quale il servizio ¢ stato
aggiudicato al R.T.I. VIS S.p.A / Metronotte s.r.l. autorizzando contestualmente

I’esecuzione immediata del contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 8§, del D.lgs. 50/16;

il Decreto del Commissario Straordinario n. 28 del 18/12/18 con il quale 1’ing. Raffaele
Velardo & stato nominato Direttore dell’Esecuzione del Contratto (D.E.C.) ai sensi dell’art.

101, comma 1, del D.1gs. 50/16;

Considerato:

Che

Che

Che

con verbale del 19/12/18 sottoscritto tra il D.E.C. ed il rappresentante legale del R.T.I. VIS

S.p.A / Metronotte s.r.1., si & provveduto alla consegna del servizio in via d’urgenza;

in data 18/04/2019 il Commissario Straordinario ed il rappresentante legale del R.T.I. VIS
S.p.A / Metronotte s.r.l. hanno sottoscritto, mediante firma digitale, il contratto distinto dal

codice CIG 75582175FA,;

I’art. 6 del contratto fissa la durata dell’affidamento in 180 giorni naturali e consecutivi,

decorrenti dal processo verbale;
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I’art. 12 del contratto riserva al Commissario Straordinario Cemerad la facolta di affidare
direttamente al raggruppamento d’imprese la ripetizione di servizi analoghi ai sensi
dell’art. 63, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e di variare in aumento o in diminuzione le
quantita dei servizi fino alla concorrenza di un quinto del corrispettivo ordinario (c.d.

quinto d’obbligo) comunque alle medesime condizioni e termini contrattuali;

il Decreto n. 13 del 17/06/19 con il quale il Commissario Straordinario Cemerad ha
disposto, in forza dell’art. 12 del contratto perfezionato in data 18/04/19 e distinto dal
codice CIG 75582175FA, I’affidamento diretto al R.T.I. VIS S.p.A./Metronotte s.r.l. della
ripetizione di servizi analoghi ai sensi dell’art. 63, comma 5, del D.lgs. 50/16, ha
autorizzato la stipula del contratto, ha disposto la conferma dell’ing. Raffaele Velardo
quale Direttore dell’esecuzione del contratto ex art. 101, comma 1, del D.lgs. 50/16 e
autorizzato 1’esecuzione immediata dei servizi, ai sensi dell’art. 32, comma 8, del

D.1gs. 50/16;

Considerato che con riferimento a tale procedura ¢ stato acquisito il codice CIG794579771C;

Visto

Visto

il verbale del 17/06/19 sottoscritto tra il D.E.C. ed il rappresentante legale del R.T.I. VIS
S.p.A / Metronotte s.r.l.,, col quale si ¢ provveduto alla consegna del servizio in via

2 «
d’urgenza;

il contratto di appalto sottoscritto digitalmente in data 02/10/19 tra il Commissario
Straordinario e il R.T.I. VIS S.p.A / Metronotte S.r.LL per un importo di € 165.339,96 (euro
centosessantacinquetrecentotrentanove/96), comprensivi degli oneri della sicurezza

aziendali, al netto dell’TVA di legge;

Rilevato che, come riportato nell’atto di costituzione del R.T.I. allegato al contratto, il servizio ¢

Viste

svolto per il 51% dallaVIS S.p.A. e per il 49% dalla Metronotte s.r.1.;

le fatture, emesse, in regime di scissione dei pagamenti ex art. 17/ter del D.P.R. n. 633/72,
dalla VIS S.p.A. con sede in Faggiano (TA) via Volterra n. 33/35 (P. IVA e C.F. n.
00311210736) e di seguito riportate:
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Ti Periodo Servizio di Mezzo IVA Totale Nett
d 'po ¢ Numero Data di e.r\.l;zxo ! di Imponibile Split del sopa
Dedifieite riferimento | ' & 2" | Servizio Payment | documento pagare
Fattura V0-334 | 09/07/2019 giu-19 €14.622,30 (€ 121,13 | € 14.743,43 | €3.243,55 | €17.986,98 | € 14.743,43
Fattura V0-386 | 09/082019 lug-19 €28.257,121€212,50 | € 28.469,62 | € 6.263,32 | €34.732,94 | € 28.469,62
Fattura V0-440 | 10/09/2019 ago-19 €28.257,121€212,50| € 28.469,62 | € 6.263,32 | €34.732,94 | € 28.469,62
Fattura V0-495 | 10/10/2019 set-19 €27.345,60 | €212,50 | € 27.558,10| € 6.062,78 | € 33.620,88 | €27.558,10
totali € 98.482,14 € 758,63 €99.240,77 € 21.832,97 €121.073,74 € 99.240,77
Viste le attestazioni di regolare esecuzione relative al I, II, IIl e IV SAL inerenti i mesi di
Giugno, Luglio, Agosto e Settembre 2019, sottoscritte, rispettivamente in data 08/11/19 e
in data 31/10/2019 dal D.E.C., dal rappresentante del R.T.I. VIS S.p.A/Metronotte s.r.l. e
vistate dal Commissario Straordinario;
Visti i Certificati di pagamento sottoscritti dal D.E.C. e vistati dal Commissario Straordinario in
qualita di Responsabile Unico del Procedimento n. 1 del 11/12/2019 per € 14.743,43 oltre
LV.A. di legge, n. 2 del 11/12/2019 per € 28.469,62 oltre I.V.A. di legge, n. 3 del
11/12/2019 per € 28.469,62 oltre I.V.A. di legge e n. 4 del 11/12/2019 per € 27.558,10
oltre LV.A. di legge;
Considerato:
Che si deve autorizzare il pagamento delle fatture V0-334 del 09/07/2019, V0-386 del
09/08/2019, V0-440 del 10/09/2019, V0-495 del 10/10/2019 per complessivi € 99.240,77
oltre ad € 21.832,97 per . V.A. in regime di scissione dei pagamenti, emesse da VIS S.p.A.
e relative al servizio di vigilanza svolto presso il deposito ex Cemerad durante i mesi di
Giugno, Luglio, Agosto e Settembre 2019, in esecuzione del contratto di appalto
sottoscritto digitalmente in data 02/10/2019 - CIG 794579771C;
Vista la dichiarazione del 13/09/2019, acquisita al protocollo del Commissario Straordinario n.

372 C.S. del 16/09/2019, con la quale la VIS S.p.A. si ¢ obbligata al rispetto delle norme in
materia di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 ed ha comunicato

il conto corrente dedicato all’appalto;




Visto

Visto

Visto

Visto

Vista

Vista

e

/mc/'ammwa/e//’wmz[ocﬁwm O stCreRR e e;w[wowaé&%ﬁaﬁ
fronicolosi o radioallivi sili nel defrosito ex Gomerad, nel lowrilorio comunale di Satte (TA)

(D.P.C.M. del 19/11/ 2015 registrato alla Corte dei Conti con n. 3061 del 14/12/2015)

il modello D.U.R.C. on line prot. n. INAIL 18568606 del 12/10/2019, con scadenza della
validita al 09/02/2020, acquisito al protocollo del Commissario Straordinario n. 480/C.S.

del 13/12/2019 per la VIS S.p.A.;

il modello D.U.R.C. on line prot. n. INAIL 17629095 del 17/10/2019, con scadenza della
validita i114/02/2020, acquisito al protocollo del Commissario Straordinario n. 479/C.S. del
13/12/2019 per la Metronotte s.r.l.;

il documento di verifica n. PV3877079 del 13/12/2019 inerente 1’iscrizione alla CCIAA di
Taranto, acquisito al protocollo del Commissario Straordinario n. 481 del 13/12/2019 per

la VIS S.p.A;

il documento di verifica n. PV3877080 del 13/12/2019 inerente 1’iscrizione alla CCIAA di
Taranto, acquisito al protocollo del Commissario Straordinario n. 478 del 13/12/2019 per

la Metronotte s.r.1.;

la liberatoria ex art. 48bis del D.P.R. n. 602/73 rilasciata da Agenzia Entrate Riscossione in
data 13/12/2019, acquisita al protocollo del Commissario Straordinario n. 477 C.S. del
13/12/2019 per la VIS S.p.A;

la liberatoria ex art. 48bis del D.P.R. n. 602/73 rilasciata da Agenzia Entrate Riscossione in
data 13/12/2019, acquisita al protocollo del Commissario Straordinario n. 476 C.S. del
13/12/2019 per la Metronotte S.R.L.;

Considerato che alla spesa complessiva di € 121.073,74, si fara fronte con i fondi, giusto art. 3 c.

5 bis del Decreto Legge n. 1 del 05/01/2015 convertito con modificazioni dalla L. 4 marzo
2015, n. 20;

DECRETA

Per le motivazioni di cui in premessa,a norma delle vigenti disposizioni di legge

Art.1 Di liquidare la complessiva somma di € 121.073,74, a fronte delle fatture, riportate di

¥

seguito ed emesse dalla VIS S.p.A. in regime di scissione dei pagamenti per il servizio di
vigilanza svolto presso il deposito ex Cemerad durante i mesi di Giugno, Luglio, Agosto e

7
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Settembre 2019 in esecuzione del contratto di appalto sottoscritto digitalmente in data

02/10/2019 - CIG 794579771C:

: Periodo s IVA Totale
Tipo Numero Data di Se.r\.rmo di 'Mezz.o. Imponibile Split del Nettoa
documento — vigilanza di Servizio pagare
riferimento Payment documento

Fattura V0-334 | 09/07/2019 giu-19 € 14.622,30 €121,13 €14.743,43 | €3.243,55 | €17.986,98 | € 14.743,43
Fattura V0-386 | 09/082019 lug-19 €28.257,12 €212,50 €28.469,62 | €6.263,32 | €34.732,94 | €28.469,62
Fattura V0-440 | 10/09/2019 ago-19 € 28.469,62 €212,50 €28.682,12 | €6310,07 | €34.992,19 | €28.682,12
€28.257,12| € 212,50 | €28.469,62 | € 6.263,32 | €34.732,94 | € 28.469,62 | €27.558,10 | €6.062,78 | €33.620,88 | €27.558,10
totali €98.482,14 €758,63 €99.240,77 €21.832,97 €121.073,74 €99.240,77

Art. 2 Di autorizzare il pagamento dell’importo complessivo di € 99.240,77 alla VIS S.p.A. con
sede in Via Volterra, 33 Faggiano (TA) P.I. 00311210736.

Art. 3 Di autorizzare il versamento dell’IVA per € 21.832,97 mediante modello F24EP.

Art. 4 Alla spesa complessiva di € 121.073,74 si fara fronte con i fondiex art. 3 comma 5 bis del
Decreto Legge n. 1 del 05/01/2015 convertito con modificazioni dalla L. 4 marzo 2015, n.
20, con ordinativo emesso dal Commissario Straordinario per gli interventi urgenti di
bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto sui fondi accreditati sul al cap.
999-10 della C.S. 5752 intestata al medesimo ed aperta presso la Tesoreria Provinciale di

Taranto.

Il Commissario Styaordinario



