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Intervento di messa in sicurezza ¢ gestione dei rifiuti pericolosi e radioattivi siti nel
deposito ex Cemerad — Statte (TA)

Con DPCM del 19.11.2015 la dott.ssa Vera Corbelli ¢ stata nominata “Commissario
Straordinario per ’attuazione dell’intervento di messa in sicurezza e gestione dei
rifiuti pericolosi e radioattivi siti nel deposito ex Cemerad, nel territorio del Comune
di Statte (TA)”.

Le funzioni ed i poteri del Commissario sono prorogati fino al completamento delle
suddette attivita, giusto art. 3bis del Decreto Legge n. 243/16, convertito, con
modifiche dalla Legge n. 18 del 27 febbraio 2017. 243/16.

11 sito ex CEMERAD ¢ ubicato in localita Vocchiaro - Grottafornara, nel Comune di
Statte (TA). La superficie totale del sito ¢ pari a circa 3840 m?, di cui 672 m?
(24mx28m) occupati da un capannone di tipo industriale a pianta rettangolare. Il sito
¢ dotato solo di una recinzione metallica, chiuso da un cancello principale. Il
capannone risulta deteriorato e comunque inidoneo a contenere materiali radioattivi.
A meno di 3 km si trovano alcune masserie sparse, piccoli nuclei abitati, I’ospedale
S. Giuseppe Moscati ed una centrale dell’acquedotto; a meno di 5 chilometri ¢
ubicato invece il quartiere urbano Paolo VI (circa 14.000 abitanti) nel quale sono
localizzati una sede dell’Universita degli Studi di Bari ed una sede del Politecnico di
Bari.
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Obiettivo e risultati
attesi

Dalle valutazioni effettuate, propedeutiche alla definizione delle azioni da porre in
essere, sulla base della documentazione disponibile e sulla base di ispezioni
effettuate in sito, era stata stimata nel deposito la presenza complessiva di circa
16.500 fusti dei quali circa 3.480 potenzialmente radioattivi (di cui 86 contenti
sorgenti e filtri contaminati da evento Cernobyl — stima iniziale) e 13.020
potenzialmente decaduti.

La definitiva conta fisica, resa possibile a seguito dell’allontanamento di oltre la meta
dei fusti presenti € quindi di un maggiore spazio a disposizione per la verifica, ha
riscontarto un numero di fusti totali pari a circa 16.693 (inclusi MDR), suddivisibili
nelle seguenti categorie:

v n. 93 fusti radioattivi contenenti filtri di condizionamento contaminati
dall’evento Chernobyl (radionuclidi Cs-137 e Cs-134) ritirati da strutture
pubbliche e private (allontanati a Maggo 2017) e contenenti sorgenti radioattive
(parafulmini, rivelatori di fumo, sorgenti di taratura, fili di Iridio, vetrino con
Uranio naturale, ecc.);

v’ n. 5.305 fusti di rifiuti potenzialmente radioattivi provenienti da attivita
sanitarie (ospedali e cliniche pubbliche e private, laboratori RIA, ecc.);

v' n. 11.295 fusti potenzialmente decaduti.

La strategia del Commissario Straordinario ¢ stata ed ¢ finalizzata al raggiungimento
dell’obiettivo di “rilascio incondizionato” da ogni vincolo radiologico dell’area e di
tutte le istallazioni insistenti sulla stessa. Obiettivo raggiunto attraverso
I’allontanamento di tutti i rifiuti e dei componenti rimovibili, presenti all’interno
delle strutture, con una gestione conforme alla legislazione vigente per interventi con
rischio di radiazioni ionizzanti (D.Lgs. n. 230 del 17 Marzo 1995 e s.m.i. D.Lgs. n.
241 del 26 Maggio 2000) e a quella vigente per la gestione di rifiuti, classificati come
“speciali pericolosi” (D.Lgs. n. 152 del 3 Aprile 2006).

Le attivita svolte presso il sito riguardano la movimentazione dei colli e di ogni altro
contenitore presente nell’area di intervento, la valutazione degli stessi in termini di
integrita ¢ contenimento, “dose” e “contaminazione” radiologica, la loro
preparazione al trasporto su strada verso impianti autorizzati per la successiva
caratterizzazione puntuale, trattamento, condizionamento ¢ messa a deposito (dei soli
rifiuti verificati come radioattivi).

Il risultato atteso ¢ la rimozione di tutti i fusti presenti e la bonifica del sito.
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Modalita attuative

Stato delle indagini ed
attivita propedeutiche
alla progettazione
dell’intervento a cura
del Commissario

In virtu di quanto disposto dall'art. 3bis del Decreto Legge n. 243/16, convertito, con
modifiche dalla Legge n. 18 del 27 febbraio 2017, il quale ha introdotto delle
modifiche alle procedura di affidamento del servizio di bonifica, trasporto,
caratterizzazione ¢ smaltimento rifiuti del sito ex Cemerad (“il Commissario
Straordinario.... € autorizzato ad affidare il servizio di trasporto, caratterizzazione,
smaltimento dei rifiuti presenti nel deposito Cemerad con finale bonifica radiologica
e rilascio delle aree prive da vincoli radiologici, alla Sogin S.p.A., dotata di
specifiche ed elevate competenze nella materia, affinché svolga tutte le attivita
necessarie, anche avvalendosi di societa controllate...” Inoltre, I'articolo in parola
dispone che le funzioni ed i poteri del Commissario sono prorogati fino al
completamento delle suddette attivita) i1 Commissario Straordinario ha definito e
stipulato apposito Accordo di Collaborazione con la SOGIN S.p.A. in data
13.04.2017.

Il Commissario Straordinario per 1’attuazione dell’intervento ha stipulato, altresi,

accordi di Collaborazione con:

- ISPRA — 23.06.2016 (dall’anno 2018 le funzioni in materia di sicurezza nucleare e di
radioprotezione gia attribuite all’ISPRA sono state assorbite
dall’ISIN - Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la
radioprotezione)

- Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco - 09.03.2016

In ottemperanza al DPCM di nomina del 19.11.2015, in data 26.02.2016, il
Commissario Straordinario ha trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al
Ministro dell’ Ambiente ¢ della Tutela del Territorio e del Mare ed al Presidente della
Commissione Parlamentare di Inchiesta sulle attivita illecite connesse al ciclo dei rifiuti
e su illeciti ambientali ad esse correlati, il Cronoprogramma Operativo, Tecnico ed
Economico delle attivita a farsi.
Con riferimento al Cronoprogramma, 1’intervento di bonifica vedeva le seguenti fasi
operative:

1. attivita propedeutiche, allestimenti e predisposizioni;

2. rimozione, misura ed eventuale riconfezionamento colli ai fini del trasporto;

3. trasporto e conferimento dei rifiuti presso operatori autorizzati;

4. bonifica e rilascio del sito privo da vincoli radiologici.

1) Attivita preliminari (raccolta dati, sopralluoghi, indagini propedeutiche ecc..)
(attivita realizzate)

2) Accesso al deposito (attivita effettuata)

3) Adeguamento Protezione Fisica dell’area (attivita realizzata)

4) Valutazione strutturale del deposito ed eventuale adeguamento (attivita
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Straordinario

Attivita completate e
da completare
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5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

13)
14)

15)

16)

17)

realizzata)

Valutazione delle esposizioni potenziali sulla popolazione in caso di evento
incidentale (attivita realizzata)

Piano intervento Interno (studio effettuato ed approvato)

Caratterizzazione radiologica matrici ambientali (attivita realizzata)
Preparazione della documentazione per 1’affidamento dell’intervento di bonifica
(attivita realizzata)

Procedura amministrativa per la presa in possesso del sito (attivita realizzata)
Misure di protezione Incendi (attivita realizzata)

Vigilanza armata H24 (attivita eseguita fino a dicembre 2020)

Installazione di un sistema di videosorveglianza (sistema installata e tuttora
funzionante)

Piano Operativo di Intervento Generale — POI (studio effettuato ed approvato)
Predisposizione Progetto per 1’affidamento del servizio di rimozione, trasporto,
caratterizzazione ¢ smaltimento dei rifiuti presenti nel deposito ex Cemerad, con
finale bonifica radiologica e rilascio delle aree prive di vincoli radiologici
(attivita realizzata)

Redazione ed approvazione del Piano Operativo di Intervento — POI per la
rimozione dei fusti contenenti le sorgenti ed i filtri di Chernobyl presso operatori
autorizzati con allegata Relazione Tecnica di Supporto per la rimozione dei fusti
contenenti le sorgenti ed i filtri di Chernobyl presso operatori autorizzati (studio
effettuato ed approvato)

Redazione di tutta la documentazione specifica, connessa all’operativita delle
operazioni su riportate (documentazione predisposta)

Partecipazione alla stesura del “Piano Provinciale di Emergenza”, per eventuale
fenomeno di tromba d’aria con coinvolgimento del deposito ex Cemerad
(documento predisposto ed approvato da parte del Prefetto Dott. Donato
Cafagna).

Rimozione, eventuale riconfezionamento colli, trasporto e conferimento dei
fusti contenenti le sorgenti ed i filtri di Chernobyl presso operatori
autorizzati (attivita effettuata dal 15 al 19 maggio 2017_e completata);
Verifica preliminare dell’eventuale presenza amianto (fibre acrodisperse) —
Attivita effettuata e_completata il 08.06.2017, i risultati hanno confermato
I’assenza di fibre di amianto aerodisperse;

Redazione ed approvazione Piano Operativo di Intervento (POI) Generale
(redatto ed approvato con decreto commissariale n. 28 del 16.11.2017);
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d)

g

h)

J)

k)

)

Allestimento cantiere ed avvio delle attivita operative generali (attivita
iniziata il 24.07.2017 e terminata il 28.07.2017); le attivita propedeutiche
realizzate hanno visto:

v’ Trasferimento materiali e allestimento aree di cantiere;

v' Realizzazione impianto idraulico provvisorio;

v’ Realizzazione impianto elettrico di cantiere;

v Installazione barriera anti curiosi.

Sorveglianza armata h24 dal luglio 2016 a dicembre 2020;

Operazioni di rimozione, riconfezionamento colli, trasporto e conferimento
dei rifiuti radioattivi presso operatori autorizzati. Attualmente sono stati
rimossi n. 2.532 fusti contenenti materiale radioattivo, di cui n. 93 fusti
contenenti sorgenti e filtri (dal 27.11.2017 al 01.11.2020);

Operazioni di rimozione, riconfezionamento colli, trasporto e conferimento
dei fusti contenente rifiuti potenzialmente decaduti, presso operatori
autorizzati. Attualmente sono stati rimossi n. 11.140 fusti contenenti
materiale potenzialmente decaduto; la rimanete parte (circa 155) saranno
allontanati alla riapertura del cantiere)

Caratterizzazione presso gli operatori autorizzati e smaltimento del
materiale potenzialmente decaduto (in corso);

Caratterizzazione presso gli operatori autorizzati, trattamento,
condizionamento e conferimento del materiale radioattivo (in corso);
Attivita di caratterizzazione e bonifica del sito ai fini del rilascio privo da
vincoli idrogeologici (da realizzare a completamento dell’allontanamento di
tutti i fusti presenti);

Videosorveglianza del cantiere (sistema installato a settembre 2021 ed in
corso di utilizzo);

Centralina per la Misura di Dose Gamma in Aria, installata presso Area Ex-
Cemerad in Statte, Via Masseria Vocchiaro - Contrada Sabatini; mensilmente
I’ARPA invia la registrazione di tale misurazione al Commissario Straordinario.
Si segnala che, fino ad oggi, tutti i valori misurati NON hanno evidenziato
anomalie rispetto al fondo ambientale di radioattivita naturale.

Si specifica che per ’emergenza COVID- 19 le attivita sono state sospese dal giorno

marzo 2020 e sono riprese, nel rispetto delle misure di contrasto e contenimento della

diffusione del virus COVID-19, ad aprile 2020.

Al 31/10/2020 le attivita di preparazione dei viaggi. per I’allontanamento dei

fusti radioattivi e decaduti dal sito ex Cemerad, sono state completate.
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Stato dell’intervento e
ripresa delle attivita
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Dal 01/11/2020, non essendoci in cantiere attivitd operative a carattere continuativo
(per le motivazioni riportate nella sezione successiva), le operazioni sono proseguite
in forma intermittente; Pattivita di allontanamento dei fusti ¢ stata sospesa per la
mancanza di ulteriori fondi, necessari al completamento delle stesse; fondi
richiesti dal Commissaio Straordinario a tutti gi Enti preposti gia dal Marzo
2020 e accordati all’art. 1, comma 417 della L. n. 234/2021 (finanziaria 2022).
Non é stato possibile riprendere sino ad oggi le attivita a causa di problematiche
tecnico, amministrative e gestionali.

La verifica delle attivita di manutenzione ordinaria eseguite e dello stato dei luoghi
del cantiere ex Cemerad avviene ogni 15 giorni alla presenza di delegati del
Commissario Straordinario e di funzionari Sogin.

Poiché il servizio di vigilanza armata h24 ¢ stato interrotto in data 14.12.2020 per
mancanza di ulteriori finanziamenti, si ¢ provveduto all’aggiudicazione
dell’installazione, nel mese di settembre 2021, di un sistema di videosorveglianza,
che consenta una tutela maggiore rispetto alle visite periodiche quindicinali che
avvengono alla presenza di un delegato del Commissario Straordinario e della Sogin.

Ad oggi, rispetto ai n. 16.500 fusti inizialmente previsti, sono stati rinvenuti nel
deposito 16.693 fusti; di tali fusti complessivamente ne sono stati allontanati n.
13.672, di cui n. 2.532 contenenti materiale radioattivo e n. 11.140 contenenti
materiale potenzialmente decaduto; risultano presenti nel deposito n. 3.021 fusti
prevalentemnete radioattivi, che saranno rimossi ed allontanati con la
riapertura dei lavori (10.10.2023).

A seguito dell’ulteriore finanziamento assentito, avendo il Commissario
Straordinario disposto quanto necessario per la ripresa delle attivita, in data
10.10.2023 é prevista la riapertura del cantiere.

~ Intervento “Messa in sicurezza e gestione dei rifiuti pericolosi e radioattivi siti nel deposito ex Cemerad — Statte (TA)”

Ottobre 2023

6



